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Kennisdeling Pilot Kunstwerken:

* 0.a.Symposium 27 februari 2020
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Uitgangspunten Pilot Kunstwerken:

* Bundeling Kunstwerken (geen dijkversterking)

* Vroeg de markt betrekken

> verkenning >> planuitwerking >> realisatie >
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Adviesvraag aan:

DELTATE

CHNOLOGIE

TASKFORCE

Kies een geschikte MB-strategie waarin ruimte is voor
innovatie en het proces van LCC gestuurd-beheer (ontwerp,
aanleg, aanpassing) en onderhoud.




Advies & omgang TFDT

« TFDT: Bouwteam of alliantie o.b.v. P, O & R
« HHNK: bouwteam-achtige voor V, P & R.
« Voordelen:
« beter uitvoerbaar ontwerp met lager risicoprofiel
« sneller proces t/m mijlpaal waterveilig
« behoud van kennis van irbureau en aannemer
« plezierige samenwerking
« Sturing houden op scope/besluitvorming




HWBP Pilot Kunstwerken
Contractvorm

Structuur van overeenkomst
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Overeenkomist van uitvoering van diensten en werken
| Informatie (0.a. onderzoeken)

Eiseniaan product

Eisen!aan proces
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Aanbieding van Opdrachtnemer

Verkenningsfase Planuitwerkingsfase Realisatiefase

Build

|| Go/No-go moment

Wordt verstrekt bij start inschrijving
Wordt gedure nde V&P-fase upﬁesteld
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Gunningsmodel
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Evaluatie aanbestedingsprocedure

* Aanbesteding uitvoerig en zorgvuldig

* Uitvraag aantrekkelijk
* Contactmomenten

* Scope
 Samenwerking
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“Your evaluation is based on the
next 30 seconds. Go!”




Blok 2: evaluatie verkenningsfase

Beheerders

Beheerders
Afd. Watersystemen
Afd. Waterveiligheid en weagen
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Evaluatie Verkenningsfase

Samenwerkingspartner voor verkenningsfase t/m oplevering met
ontwerpverantwoordelijkheid

Kennisbundeling HHNK, ingenieursbureau en aannemer
Doelmatig ontwerp

Lagere realisatiekosten

Beter uitvoerbaar ontwerp

Lager risicoprofiel

Geoptimaliseerd proces

o

o

Behoud kennis HHNK en TFC binnen project

Minder overdrachtsmomenten

Geen marktbenaderingen PUW en realisatiefasen

Plezierige samenwerking HHNK / ingenieursbureau / aannemer

Hoge kwaliteit producten en processen
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Verkenningsfase

3 voordelen van de inbreng van de samenwerkingsvorm:
 Kennisbundeling (Aannemer kent het project)
« Samenwerkingspartner voor gehele project

* Voordenken vanuit blik van de aannemer. O.a. naar voren
halen droogzetting (uitvoeringswerk al in PU-fase)

Aandachtspunt voor de inbreng van de samenwerkingsvorm:

* Scope moet groot genoeg zijn




Inspecteren, bouwkundige opname, inmeting, ...




Spannende momenten - de faseovergangen

Gezamenlijk plan van aanpak
Eerder beginnen met opstellen PvA

Eerder uitgangspunten (prijs en voorwaarden) voor
volgende fase opstellen

Open boekhouding in de onderhandeling over de
volgende fase




Stelling 1:

Opdrachtnemer creéert met dit contract zijn eigen
scope, dat is wel erg gemakkelijk!




Stelling 2:

Zonder inbreng van de aannemer hadden we deze
aanpak niet gehad!




