<4

GraafReinaldalliantie

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
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GraafReinaldalliantie

® 23 kilometer (3 gem./2 prov.)
® 4 faalmechanismen

® Ensembles/Meekoppelkansen
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Oorzaken faalkosten GraafReinaldalliantie

21% Gebrekkige uitwisseling gegevens en communicatie
20% Onvoldoende aandacht uitvoerbaarheid tijdens ontwerp
10% Levering kwaliteit aan dijkbeheerder onvoldoende

9% Tijdens realisatie veel aanpassingen aan hetPvE/ ontwerp

SmQryoldoende borging ervaringen soortgelijke projecten
5% Aanbesteding niet ger
5% Afspraken niet nakomen

4% Informatiestromen lopen achter op de planning
4% Onvoldoende afstemming tussen specialisten
4% Vergunningen niet op tijd

2% Contracten niet duidelijk / niet volledig

1% Logistiek tijdens de uitvoering gebrekkig




Moment marktbenaderingsstrategieGoWa
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GraafReinaldalliantie

> preverkenning >> verkenning >> planuitwerking >> realisatie >

VKA
GMO -
Cond. onderzoeken
L — NRD

Veiligheidsanalyse (scope)

Marktbenaderings-strategie




Moment marktbenaderingsstrategieGoWa
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preverkenning >

GMO

Veiligheidsanalyse (scope)
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GraafReinaldalliantie

> planuitwerking >> realisatie >

aanbesteding verkenning

VKA

Cond. onderzoeken

NRD

Marktbenaderings-strategie




MarktbenaderingGoWa ~ll w

GraafReinaldalliantie

keuze voor moment van betrekken markt => bij de verkenning

keuze voor omgang met markt => contact voor contract(samenwerking alsamenwerkingsvormen:

Ontwerpteam / Bouwteam

uitgangspunt)
® Projectallianties / Ontwerp allianties

® Lange termijn partnering

contractvorm => alliantie-overeenkomst

AWw NK

aanbestedingsstrategie => concurrentiegerichte dialoog

“De markt en wij”

ipv“de markt tenzij”




Ontwikkeling WSRL in betrekken markt
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GraafReinaldalliantie

o
Initiatie > Verkenning » Planuitwerking

Startbesluit (’

GOWA

Realisatie

o

Uitvoeringsbesluit

Opleveringsbesluit

“Systeemsprong”

Alliantie

® CG-Dialoog, alles in 1

SLA

CG-Dialoog Plan-D&C UAV-GC

KIS, HOP,Munnikenland

® I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T

®  N.O.voorselectie E&C/D&C UAV-GC

1l

Diefdijk, Steurgat,Merwededijk

° I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T

° Openbaar aanbesteden RAW-bestek UAV2012




Wat voor aanbesteding Alliantie in CGD
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GraafReinaldalliantie

Geschiktheid en selectie

) VISIEDOCUMENT
Dialoogronde 1

PLAN VAN
AANPAK
Verkenning

FINANCIEEL
PLAN

TEAM-

Dialoogronde 2 ASSESSIVMIENT

25%




Hoe samen in de Alliantie
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Evaluatie marktbenadering WSRL w

‘Bij twijfel niet inhalen’ _ o
GraafReinaldalliantie

® \Vernieuwend project: nieuwe issues, complexere besluitvorming, mogelijke vertragingen
=>dusrobuuste planning

® Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

® Draagvlak voor strategie in hele achterban van belang. Vooral in de liinprojectteam -> OG-
team -> directie -> dagelijksbestuur (OG)

® Toegewijd contractteam -> beschikbaar in kennis en uren

® Vreemde ogen geven frisse blik

® Deelnemers goed voorbereiden voor aanbestedingsaspecten
® OnafhankelijkeProbiteitsfunctionarisinzetten




