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Veiligheidsopgave

o 10,1 km (rood)

o Ca 9 km gemeente Krimpenerwaard

o Ca 1 km gemeente Krimpen ad IJssel

o Niet stabiel en hoog genoeg
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Inpassingsopgave

o Lintbebouwing: 740 adressen

o Drie oude dorpskernen

o Veel monumenten

o Intensief verkeer

Projectgebied



Waar staan we?
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Planuitwerking Realisatie Nazorg & beheer

Omgevings- en 

veiligheidsanalyse

Definitieve projectafbakening Start Ontwerpend Onderzoek Alle kansen en oplossingen in beeld Presentatie voorkeursalternatief KIJK

2015 2016 Zomer 2016 Medio 2017 2018

Eindstreep verkenning in zicht

Verkenning

 Planning: Verkenning 2015-2018, Planuitwerking 2019-2021, Realisatie 2022-2026

 Totale financiële omvang ca € 200 miljoen, waarvan dehelft bouwkosten



Planning – belangrijkste mijlpalen
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April 2018t/m najaar 2018

Afgelopendinsdag 24 april

– Collegebesluit: concept voorkeursbeslissinginclusiefmarktbenaderingvastgesteld

Medio mei–sept: consultatie concept voorkeursbeslissing

– Bestuurlijke begeleidingsgroep

– Advies commissieMER

– Bewonersenbedrijven

– Commissie IWB van hoogheemraadschap (5 sept)

Najaar 2018

– Start selectiefase aanbesteding (sept)

– Voorkeursbeslissing door college D&H (okt)

Eind 2018

– Startdialoogfase aanbesteding (dec)
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Stormvloedkering

Door bijvoorbeeld de kering te verbeteren 

(faalkans verlagen).

Dijk (7.3 km)

Naast traditionele oplossingen bijvoorbeeld een 

innovatieve maatregel zoals dijkvernageling.

Ook geavanceerderekentechniek ActueleSterkte 

(stabiliteit).

Achterland (polder)

Door bijvoorbeeld een polderkade te versterken 

(compartimentering) en gevolgen bij 

overstroming te beperken (waterberging).

Watergang Hollandsche IJssel

Door het maximale waterpeil te verlagen, door 

bijv. bij hoog water en extreme wind de SVK 

eerder te sluiten.

Breed en hoogvoorland (2,8 km)

Door de aanwezige sterkte van voorland slim te 

benutten.
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Aanpak: brede en 

innovatieve blik



Omgeving nauw betrokken
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Doel
– Bouwen aan vertrouwen voor best passende oplossing

– Verwacht draagvlakpeilen kansrijke alternatieven

– Ophalen van lokale gebiedskennis

Elkestap– in gesprek met omgeving

Aantallen
– > 1100 aanwezigen over 2 jaar

– veel contactmomenten met bewoners en bedrijven
• 5 projectkranten

• 16 inloopavonden, 10 gesprekstafels kansrijke alternatieven, 2 inrichtingstafels, 5 gesprekken met dijkkenners

• 50 inloopochtenden

• 10 tafels voor bereikbaarheidsstrategie

• meerdere keukentafelgesprekken(1 op 1)

Verkenningsfase 2016-2018



Algemene opmerkingen:
– Kan het met minder hoogte ook veilig?

– Bereikbaarheid tijdens de uitvoering

– Veiligheid van de weg nu en straks (veiliger met minder verkeer?)

– Schadeverwachting woningen

– Heftigheid van de werkzaamheden

– Geen discussie over nut en noodzaak

Kansen:
– alshet toch op de schop gaat, maak hetmooier!
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Reactie bewoners en bedrijven
Bij bespreking kansrijke alternatieven



Beoordelingskader
48 criteriaopgebostnaar 6 hoofdaspecten
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Concept voorkeursalternatief

lengte

km %

Benuttenvoorland (grond) 2,82 28%

Grondoplossing 0,60 6%

Grondoplossing met hulpconstructie (type II)
0,49 5%

Zelfstandig kerende constructie (type I) 6,25 61%

Totaal 10,16 100%

Vastgesteld door college op 24 april 2018
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Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Farisha Koerban, adviseur Aanbesteden en Inkoop

Informatieve marktbijeenkomst

26 april2018

Rotterdam

SamenKIJKen, Samen DOEN



Doel van de dag
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SamenKIJKen, Samen DOEN

Kennismaken

Kennis delen

Netwerken



Ochtendprogramma
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SamenKIJKen, Samen DOEN

09.00uur Welkom door Toon van der Klugt, hoogheemraadHHSK

09.20uur Ontvangst door Farisha Koerban, inkoopadviseur

09.30uur SamenKIJKen, Samen DOEN doorJelkeJan deWith(TaskforceDeltatechnologie) en JasperTamboer (Projectmanager) 

10.00uurMarktbenadering en aanbesteding door Simone Wevers(contractschrijver)en FrederiqueHaslinghuis (contractmanager) 10.20uurNaar de 

tafeltjes en koffiepauze

10.30uur Start ronde1

11.15uur Einde ronde 1

11.25uur Start ronde2

12.10uur Einde ronde 2

12.15uur Plenaire terugkoppeling in VV zalen o.l.v. Farisha Koerban

12.45uurLunch
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SamenKIJK-en, samen DOEN

JelkeJan deWith(Taskforce Deltatechnologie)

Jasper Tamboer (HHSK)

Marktinformatiebijeenkomst KIJK, 26 april 2018

verbinden

vakmanschap

vertrouwen

gelijkwaardigheid



Kennismaken

Droge voeten en schoon water | 16

1. Team KIJK

• Tot nu betrokken bij TFDT

• Ambtelijk opdrachtgever

• IPM team

• Adviseurs en specialisten projectteam KIJK

2. Werkgroep TFDT

• Tot nu betrokken bij KIJK

• Basisteam + experts
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Nederland is met mensenhanden gemaakt

De rol van de waterschappen is vanaf de middeleeuwen 

belangrijk.Wetgeving, waarbij de Rijksoverheid de regie voert, 

ontstond pas na (bijna) rampen. Bepalende mijlpalen zijn:

o VOC polders

Beemster en Schermer

o Haarlemmermeer

o Zuiderzeewerken

o Flevopolders

o Deltawerken

o Ruimte voor de Rivier

o HWBP

o Deltaprogramma
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Marktbenadering: Traditioneel



1919

Marktbenadering: Innovatief



2020

27 sept ‘17

12 okt ‘17

Medio nov ‘17

Medio dec ‘17

Begin ‘18

Voorjaar ‘18

Verslag 

+powerpoint

Brief definitief advies

Verslag

Betrokkenheid vanaf 2016

Laatste advies over Marktbenadering

Notitie proces

Mijlpalen Product



De rolverdeling verandert

Droge voeten en schoon water | 21

Advies kernteam Deltatechnologie, mei 2013



Ontwikkelingen HHSK en HWBP

Droge voeten en schoon water | 22

Steeds meer inzet en andere competenties

Onderwerp Van Naar

Organisatie 1 projectleider, inhuur Projectteam, eigen medewerkers

Omgevings-management Topdown,start bij inspraak Bottomup, vroegtijdige participatie bij probleemanalyse

Financiering Nacalculatie Voorcalculatie (lumpsum)

Risicoverdeling Alles Rijk Financiëlerisico’s bij HHSK

Verantwoording Ambtelijk en decentraal Bestuurlijk encentraal

Projectbeheersing Iedereigen invulling Standaardisatie

Ontwerpen Conform leidraad Doelmatig (meer vrijheid,LCC)

Aanbesteden Traditioneel (RAW) Geïntegreerd (Partnerschap)



KIJK projectteam
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Ambitie 75% eigen medewerkers

RealisatiePlanuitwerkingVerkenning

Lerende 

organisatie

evaluatie evaluatie evaluatie

Opleidings-plan KIJK Opleidings-plan KIJK Opleidings-plan KIJK

Ontwikkelenkennis,ervaringencompetenties

inventarisatie



SamenKIJKen



Samen DOEN
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o Duidelijk

o Werk vanuit heldere structuur en werkwijzen

o Rood = rood, draai er niet om heen

o Spreek elkaar aan, feedback is gewoon

o Ontspannen

o Overhaast je niet, kijk ook eens om je heen

o Humor helpt

o Eerlijk

o Bespreek onzekerheden met elkaar

o Als je het niet weet zeg het dan

o Natuurlijk

o Wees jezelf want het project is al complex genoeg

o Doe vooral waar je van nature goed in bent



Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Gezocht:
samenwerkingspartner

met vakmanschap en bevlogenheid
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Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Simone Wevers en Frederique Haslinghuis

informatieve marktbijeenkomst

26 april 2018

Marktbenadering inclusief Aanbestedingsstrategie



Marktbenaderingsstrategie KIJK:
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• Hoofdlijnmarktbenaderingsstrategie

• Aanbestedingen planning



Eénoverkoepelend contract met

contractdeel planuitwerkingencontractdeel realisatie:

Droge voeten en schoon water | 29

•Go / No go

•Gericht op samenwerking

•Uitvoeringskennis vroegtijdig aan boord

•Beheerste prijsvorming

•Verdeling van de belangrijkste risico’s

•Flexibiliteit



De contracteringsstrategie



SELECTIE-FASE DIALOOGFASE PLANUITWERKING
REALISATIE

Selectie
Oplevering

Go/no-go

Samenwerkings-

assessment

N Max 5 Max 3 1

Inschrijving

Go/no-go 

moment

Vaste prijs

HHSK

Visie/PvA

Samenwerking

Risicobeheersing

Prijs

Trechtering: 

interviews

Gunning

9-2018 12-2018 6-2019

PPWW Subsidie

2021 2026

©S. Wevers



Naar de tafeltjes
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Onderwerpen tafelgesprekken
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SamenKIJKen, Samen DOEN

Tafel Ruimte Ronde 1 Ronde 2

1 2 VV zaal 1.Technisch management 2. Bereikbaarheid

2 2.2 Odulphus 3. Omgevingen K&L 4. Contractmanagement

3 0.2 Lekdijk 6.Projectbeheersing 5. Bestuur en Samenwerking

4 2 Carrousel 5. Bestuur en Samenwerking 6. Projectbeheersing

5 1.5Ringvaart 2. Bereikbaarheid 1. Technisch management

6 0.5 Boezemkade 4. Contractmanagement 3. Omgeving en K&L



Terugkoppelingtafeltjesgesprekken
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Bestuur en Samenwerking: Jasper Tamboer

Techniek: Marco Weijland

Omgeving en K&L: Maartje Virardi

Bereikbaarheid: Martijn Guichelaar

Projectbeheersing: Laura Koedoot

Contractmanagement: Frederique Haslinghuis

Striptekenaars

SamenKIJKen, Samen DOEN



Afsluiting ochtend
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SamenKIJKen, Samen DOEN

Verslag in beeld en tekst; publicatie (medio mei)

Na de lunch: Gouden Driehoek

Naar de bus: stipt om14.30uur

Terug bij HHSK: uiterlijk 16.45uur



Middagprogramma
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Gouden Driehoek: SamenKIJKen, Samen DOEN

12.45uur Lunch

13.30uur Welkom Gouden Driehoekbijeenkomst door Arjan Keuzekamp, voorzitterTFDT

13.35uur Evaluatie aanbesteding Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg door Gert-JanGoelema(WSRL) en Jan van Dijk 

(GMB)

14.30uur Naar debus: Rondritlangs het traject KIJK met uitleg ter plekke

16.45uur Afsluitende borrel en gelegenheid om te netwerken

17.45uur Einde


