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Mission Statement Taskforce Deltatechnologie

05-05-2021

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. TFDT wil met
haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven en het beperken
van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van

overhead, waarde-creatie en ruimte voor innovatie en duurzaamheid.

Dit doet TFDT door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale
doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever

en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te

bewerkstellingen. TFDT zal in samenwerking met overheidsopdrachtgevers per project een advies opstellen.
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Locatie PAGW project Wieringerhoek
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Introductie project Wieringerhoek

05-05-2021

* Hoofddoel: Versterken deltakarakter van verbinding tussen IJsselmeer en Waddenzee
door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet.
* Nevendoel: Bijdrage leveren aan bescherming van zoetwatervoorraad in 1Jsselmeer. — “I
* Nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee:
*  Verbeteren (watersysteem)verbindingen voor vis door minder abrupte zoet-zout
overgang.
» Creéren diverse leefgebieden voor vissen en vogels door zachte overgang naar

toevoegen ontbrekende leefgebieden,

creéren geleidelijke overgang zoet naar

ondieper water. AxEeIEEED
+ Opgave: ca. 3.500 ha aan ondieptes met waterplanten, begroeide oevers en periodiek
onder water lopende vloedvlaktes.
« RWS s nog zoekende naar beste oplossing voor geleidelijke zoet-zout overgang (brak __))

milieu, inclusief bijoehorende flora en fauna). Focus ligt op zone in IJsselmeer, niet in de
Waddenzee. Volgt in tranche 2.
* Project fungeert als pilot project binnen implementatie nieuwe Omgevingswet. Gevolg:
actieve omgeving met meekoppelkansen, o.a. met RES.
* Planning:
* Korte termijn (financién tranche 1): focus op zachte overgang (kleinschalig
beginnen en van leren) en dan opschalen.
* Lange termijn (financién tranche 2): verder opschalen zachte overgang én in ieder ‘

verbinding tussen Waddenzee,
lJsselmeer en Wieringermeerpolder

creéren

PAGW project Wieringerhoek

geval zoet-zout overgang en zout terugdringing.
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Vraagstelling project Wieringerhoek

05-05-2021

Hoofdvraag
o  Hoe borgt RWS dat er, na vaststelling VKA (in zomer 2021), nog voldoende ruimte is voor

de markt om meer te doen (natuur) voor hetzelfde geld (financién uit 1e tranche PAGW)
en om bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsambitie van RWS*?

Subvragen:
o  Hoe borgt RWS dat er in het VKA voldoende aandacht is voor adaptief** bouwen?

o  Hoe kan RWS de kosten voor het zandtransport zo laag mogelijk houden, zodat er zoveel
mogelijk geld overblijft voor aanleg natuur?

o Isdit project te koppelen aan andere sectorale opgave, zodoende dat dit leidt tot meer
kostenefficientie én grotere kans om de duurzaamheidsambitie waar te maken?

o  Hoe en op welk moment dient RWS de markt te benaderen?

o  Welke ideeén zijn er over het toekomstig B&O, hoe gaan we dit inregelen en bijvoorbeeld
contractueel vastleggen?

*RWS wil in 2030 energieneutraal (CO2 uitstoot is nul) zijn en circulair werken (zonder afval).
**Adaptief bouwen in deze context betekent in tranche 1 datgene bouwen, dat in tranche 2
probleemloos kan worden uitgebreid en/of waaruit de lessen uit tranche 1 of elders in den
landen geleerd en meegenomen kunnen worden voor een efficientere en duurzamere
uitvoering van tranche 2.

PAGW project Wieringerhoek
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05-05-2021

Denkrichting concept VKA PAGW project Wieringerhoek
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RWS beoogt 4 plekken ter ontwikkeling productief ecosysteem: . 9‘3::'?‘1’ L’ff*

1. Zout-zoet overgang bij Afsluitdijk aan 1Jsselmeer zijde. e B i -

2. Luwte langs Afsluitdijk aan IJsselmeer zijde voor vissen om te
acclimatiseren

3. Recreatie hub bij Oude Zeug

4. Klimaatbuffer voor voorfiltering richting drinkwaterwinning
Andijk

Denkrichting is nu: Geen eilanden in IJsselmeer, want:
» Past niet bij karakter 1Jsselmeer

» Verstoort de Regatta van Medemblik

 Ligt binnen schootsafstand van Defensie

o

N.B. Opmerking naast gevoegde schets is louter conceptueel en
informatief.
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Proces van het advies TFDT

05-05-2021

Voortraject Verkennend overleg 19-01-2021 en 26-01-2021

¢ Gesprekken RWS en TFDT met vraagstelling
eVerkennend overleg 19-01-21 en 26-01-2021 met projectmanagers en vertegenwoordiging van TFDT

Analyse vraagstelling en eerste conceptadvies 23-02-2021 en maart 2021

e Analyse vraagstelling en aanscherping van de vragen
¢ Opstellen advies op hoofdlijnen en presentatie voorbeelden in maart 2021

Bespreking advies TFDT 30 maart 2021

eVersturen conceptadvies
e Bespreking conceptadvies met vertegenwoordiging RWS

Definitief advies TFDT april 2021

¢ Verwerking opmerkingen en inzichten van de presentatie van concept advies
¢ Opstellen definitief advies

Afrondingen en vervolgstappen 03-05-2021

PAGW project Wieringerhoek

s Toelichting definitief advies TFDT (teams) aan vertegenwoordiging RWS
*Bespreken eventuele vervolgstappen (aanvullende adviesvragen voor een latere fase)
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Ideeén TFDT oplossingen - project Wieringerhoek

05-05-2021

Hoofddoel: Versterken deltakarakter van verbinding tussen IJsselmeer en Waddenzee door ‘natuurlijke overgangen’ te

maken: van nat naar droog en van zout naar zoet.
Nevendoel: Bijdrage leveren aan bescherming van zoetwatervoorraad in IJsselmeer.

Advies TFDT is om sectorale opgaven te koppelen om de doelen mogelijk te maken: PAGW met verdieping vaargeul

Den Oever — Urk, Proeftuin Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet (geleerde lessen) en toekomstige HWBP

opgave. TFDT denkt aan:

o  Enerieneutraal aanleggen van zachte overgang via slow building met zand uit de ondiepe, nog niet gewonnen
delen van de (toekomstige) vaarweg van Den Oever naar Urk.

o  Geleidelijke overgang van zout naar zoet via vismigratierivier gelijk die van Kornwerderzand. Vrijkomend zand bij
onderhoud Waddenzee kan hiervoor worden gebruikt, specifiek voor zoute deel vismigratierivier.

o  Aanleg vooroever vanuit PAGW zorgt mogelijk voor verkleining hoogteopgave toekomstige dijkversterking
HWBP.

PAGW project Wieringerhoek
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Antwoorden TFDT - project Wieringerhoek

05-05-2021

Hoofdvraag
o  Hoe borgt RWS dat er, na vaststelling VKA (in zomer 2021), nog voldoende ruimte is voor de markt om meer te

doen (natuur) voor hetzelfde geld (financién uit 1e tranche PAGW) en om bij te kunnen dragen aan de
duurzaamheidsambitie van RWS*?

Doel van dit PAGW project is het nabij de Stevinsluizen stimuleren van organisme
transitie vanuit de biotoop Waddenzee naar de biotoop lJsselmeer en v.v. middels
emissiearme, opschaalbare voorzieningen zonder de functie van het lJsselmeer als
zoetwaterbassin nadelig te beinvloeden. Aanvullend is ook het doel het stimuleren van
organisme uitwisseling tussen het lJsselmeer en het gebied achter de dijk en het
aantrekkelijk maken van het gebied voor organismen zoals vogels.

PAGW project Wieringerhoek

*RWS wil in 2030 energieneutraal (CO2 uitstoot is nul) zijn en circulair werken (zonder afval). ‘
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Antwoorden TFDT - project Wieringerhoek

Subvragen (1/2):
o  Hoe borgt RWS dat er in het VKA voldoende aandacht is voor adaptief* bouwen?

+ Antwoord TDFT: Start met marktconsultatie/ innovatie partnerschap voor niet-bewezen technieken (i.c.m. TRL
en/of SRL score, bijvoorbeeld voor onderdeel ecologische ontwikkeling rietlanden), zoveel mogelijk flexibele
contractstructuur rondom een functionele doel-uitvraag.

o Hoe kan RWS de kosten voor het zandtransport zo laag mogelijk houden, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor
aanleg natuur?

« Antwoord TDFT: Ontwerp met minder zand of met gebiedseigen materiaal (bouwstoffen) ook zijnde ander
materiaal dan zand en daarmee ook op kortere transportafstand (vrijkomende zand uit onderhoud Waddenzee,
specifiek voor zoute deel vismigratierivier binnen systeem Waddenzee).

o Is dit project te koppelen aan andere sectorale opgave, zodoende dat dit leidt tot meer kostenefficientie én grotere
kans om de duurzaamheidsambitie waar te maken?

« Antwoord TDFT: Verken de (on)mogelijkheden voor aanhaken bij ontwikkelingen verdieping vaarweg Den
Oever-Urk, toekomstige HWBP opgave (aanleg vooroever PAGW zorgt mogelijk voor reductie hoogteopgave
dijk) en de Proeftuin Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet met als mogelijk proeflocatie
Oostvaardersoevers.

05-05-2021

*Adaptief bouwen in deze context betekent in tranche 1 datgene bouwen, dat in tranche 2 probleemloos kan worden
uitgebreid en/of waaruit de lessen uit tranche 1 of elders in den landen geleerd en meegenomen kunnen worden voor een

efficientere en duurzamere uitvoering van tranche 2. '
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Antwoorden TFDT - project Wieringerhoek

Subvragen (2/2):
o  Hoe en op welk moment dient RWS de markt te benaderen?
« Antwoord TDFT: Zo vroeg mogelijke marktbenadering via bijvoorbeeld fase contract/ bouwteam en houd de
specificatie zo functioneel mogelijk. Uitvraag Markerwadden biedt hier wellicht een mooi voorbeeld.
o  Welke ideeen zijn er over het toekomstig B&O, hoe gaan we dit inregelen en bijvoorbeeld contractueel vastleggen?
+ Antwoord TDFT: Onderdeel van de doel-uitvraag. ofwel laat de resulterende onderhoudsopgave, na ontwerp en
aanleg, onderdeel uitmaken van de doel-uitvraag. Hierdoor krijg je een beter ontwerp.

05-05-2021
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