

Hoogwaterbeschermingsprogramma
t.a.v. dhr. P. van Dijk
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Datum 24 december 2024

Van G. de Jong
Telefoon +31 6 53 16 56 85

Onderwerp Handreiking "Prijsvorming 2 fasen aanpak"

Ons kenmerk 20241220/TFDT/HWBP

Bijlagen -

Uw kenmerk

Beste Paul,

Dank voor je toelichting op de stand van zaken Handreiking "Prijsvorming 2 fasen aanpak" op 13 december 2024.

Je hebt hierbij toegelicht dat de concept handreiking op 24 oktober j.l. is getoetst met expertleden van de TFDT, namelijk Mark van der Meer, Toine Tillemans en Jeroen Dekker.

In het basisteamoverleg van 29 november j.l. hebben zij een terugkoppeling gegeven, gebaseerd op de handreiking ten tijde van de sessie van 24 oktober j.l.

Als basisteam ondersteunen wij het commentaar wat door Mark, Toine en Jeroen is teruggekoppeld en per mail is bevestigd (bijgevoegd bij de agenda van 13 december j.l.).

Omdat de behandeling van de concept eindversie (versie 3.0) binnen het HWBP het commentaar deels gekruist is, vragen wij graag nog aandacht hiervoor bij een update van de handreiking.

De toelichting op de keuze voor "Taakstellend budget OG" en niet "Taakstelling budget ON" door jou gegeven stelt ons gerust dat de reacties zijn verwerkt, echter de discussie die we voerden toonde ons inziens wel aan dat de handreiking goed gelezen en geïmplementeerd moet worden. De voorbereidingstijd na de verstrekking van versie 3.0 was voor ons hiervoor te kort.

Hierbij een waarschuwing: Het is voor marktpartijen een absolute No Go dat zij verantwoordelijk worden voor een budget waarbij de scope nog niet duidelijk is, dus gebruik geen termen als plafondbedrag en akkoordverklaringen op taakstellende budgetten. Dit lokt strategisch gedrag uit en betekent veel "ellende" in de contractafwikkeling in realisatiefase.

Onderwerp Handreiking "Prijsvorming 2 fasen aanpak"
Datum 19 december 2024
Pag. nr. 2

Inspanningsverplichtingen kunnen wel gevraagd worden, en kostenbeheersing is ons inziens een prima criterium om uit te vragen in BPKV (b.v. financieel plan).

Met tarievenlijsten en/of inzicht in opslagen AK en W kan al een goede inzage verkregen worden. Vooropgesteld: Vind de juiste partner op kwaliteit en organiseer kennis en mandaat in het project, zowel bij ON als OG.


Ons advies is verder dat de kennis en kunde en daarmee de kwaliteit van ramingen die door OG gemaakt worden in enige fase van het project beter geborgd worden. Er is wellicht een pool te maken van kosten deskundigen van OG en ON die een project onafhankelijk oordeel geven over een raming die in een project een rol gaat spelen. Het HWBP is de uitgelezen instantie om deze borging te organiseren. Ook de te hanteren onzekerheidsmarges voor een projectfase zouden onderdeel kunnen uitmaken van deze borging.

Als TFDT waarderen we de keuze die het HWBP in de afgelopen jaren heeft gemaakt voor de implementatie van 2-fasen aanpak en waar inmiddels behoorlijk wat ervaringen zijn opgedaan en gedeeld. De handreiking moet een hulpmiddel zijn om deze aanpak verder optimaliseren.

Graag gaan wij als TFDT hier verder in gesprek met HWBP, zodat lessons learned uit de huidige 2-fasen aanpak contracten verankerd worden.

Met vriendelijke groet,

Namens de Taskforce Deltatechnologie,



Menno Steenman
Gerben de Jong