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Slibstrategie Meegroeiende Kust 

Expertsessie met de Taskforce Deltatechnologie (pre-competitief) over slimme 
werkmethoden voor de ophoging van laaggelegen landbouwgronden en de 
raakvlakken met dijkenklei 

Betreft: verslag van de bijeenkomst die is gehouden op 4 maart 2026 

Aanwezigen  

• Menno Steenman, Onafhankelijk voorzitter TFDT 
• Teun Morselt, Blueconomy / Provincie Groningen 
• Niels Nijborg, Arcadis / Provincie Groningen 
• Marijn Smit, Groningen Seaports 
• Jeroen van der Klooster, Boskalis 
• Robert Pol, van Aalsburg 
• Willem de Leeuw, van den Herik 
• Jeroen Vermeer, van den Herik 
• Jauk Stroo, Deme group 
• Ruud Kromwijk, van Oord  
• Harro Veerman, van der Kamp  
• Jan-Teije Stellema, Baggerbedrijf de Boer (Dutch Dredging) 

 

Opening 

Menno heet iedereen van harte welkom en licht toe dat alle informatie die in het kader van 
deze bijeenkomst gedeeld wordt (pre-competitieve samenwerking), ook openbaar zal 
worden gemaakt voor eventueel andere geïnteresseerde bedrijven of belanghebbenden 
zodat level playing field bewaard blijft.  

Het doel van de bijeenkomst is om reflectie en meedenken te vragen vanuit de markt op de 
plannen van de projectorganisatie Meegroeiende Kust. De focus ligt op het bespreken van 
mogelijke uitvoeringsmethoden voor de ophoging van laaggelegen landbouwgebieden. De 
uitvoeringsmethoden voor het rijpen van klei t.b.v. de dijkversterking is geen onderwerp van 
deze bijeenkomst, anders dan eventuele raakvlakken met de ophoging van 
landbouwgronden.  

Na een voorstelrondje geeft Menno het woord aan Teun.  

Presentatie 
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Teun neemt de aanwezigen mee in de slibstrategie zoals deze tot nu toe is uitgedacht, en 
de dillema’s en vraagpunten die daarbij spelen. Hij gebruikt hiervoor een presentatie welke 
van te voren aan de bedrijven is toegestuurd en tevens een bijlage vormt bij dit verslag.  

Er zijn twee nuances op de presentatie: 

• In principe zouden de havens (Eemshaven en Delfzijl) wel gebaggerd mogen worden 
in de zomerperiode, er mag echter in deze periode niet verspreid worden in de 
Eems-Dollard. De toepassing op land zou in vanuit dit perspectief wel kunnen in de 
zomerperiode.  

De baggerhoeveelheden zoals genoemd in de presentatie wijken van jaar tot jaar af. 
Daarnaast is er een onderscheid te maken in situ/kuubs en beunkuubs. Voor de bepaling 
van de hoeveelheden is dit uiteraard relevant, maar voor de gevoerde discussie binnen de 
Taskforce Deltatechnologie over werkwijzen zijn de genoemde hoeveelheden ter indicatie 
en kunnen hier verder geen rechten aan ontleend worden. Na de presentatie volgt een 
discussie aan de hand van een aantal van te voren opgestelde onderwerpen. Hieronder 
staan deze onderwerpen en de rode draad welke volgende uit de discussie.    

Algemene vragen/opmerkingen: 

1. In de financiering al rond?  
 Er is op dit moment zicht op financiering (70-80%) maar er ontbreekt op dit 

moment dus ook nog een deel. De financiële basis willen we ook meer solide 
maken en daarom willen we ook graag op een aantal aspecten met de markt 
reflecteren.  

2. Moet de bestemming voor het ophogen van landbouwgronden veranderd worden? 
 Nee, voor het ophogen van de landbouwgronden is het doel dat dit ook 

landbouwgrond blijft en we gaan ervan uit dat een wijziging van de bestemming 
dus niet aan de orde is.  

3. Is al nagedacht over een samenwerkingsvorm, want dit moet je wel goed neerzetten 
aangezien je 10 jaar bezig wilt gaan? We weten nu al dat de situatie nu over 10 jaar weer 
anders is en daar moet je binnen de samenwerkingsvorm wel op kunnen anticiperen 
met elkaar.  
 Op dit moment wordt hier over nagedacht binnen het Eems-Dollard 2050 

programma en hiervoor willen we de markt ook benaderen om ook te reflecteren 
op bepaalde samenwerkingsvormen. Er is dus nog geen aanbestedingsvorm of 
samenwerkingsvorm gekozen, dat is op dit moment nog te vroeg.  

4. De suggestie wordt gedaan om ook te kijken naar MKI en LCC. Deze aspecten zouden 
meegenomen kunnen worden bij de afwegingen en laat mogelijk een ander licht 
schijnen op ingeslagen routes in de verdere planuitwerking.  

Discussie 
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Onderwerpen om te reflecteren door Taskforce Deltatechnologie. 

Varianten  

In de presentatie zijn drie varianten genoemd: 

1) Varen naar de Oosterhornhaven + persleiding 
2) Varen naar de Oterdummerpier + persleiding 
3) Persleiding vanaf Eemshaven naar het zoekgebied  

 Uit de discussie volgt dat varianten 1 en 3 naar verwachting minder aantrekkelijk zijn. In 
variant 1 moet met kleine beunschepen worden gevaren en door de sluizen en door het 
Oosterhornkanaal gemanoeuvreerd. Dit kost veel extra tijd. Beter lijkt het om de pier 
van Oterdum te gebruiken als aanlegpunt, en dan aan de westzijde met een koppelstuk. 
Dat koppelstuk is al aanwezig vanwege een eerder werk op deze locatie.  

 Voor variant 3 geldt dat de afstand van een persleiding van Eemshaven tot het 
zoekgebied behoorlijk groot is. Ten eerste leiden dit soort projecten met lange 
leidingtrajecten tot veel weerstand in de omgeving omdat het veel impact heeft. Dit 
verkleint het draagvlak en vermoeilijkt de vergunningverlening. Ten tweede is het een 
dure oplossing omdat je met meerdere boosters moet werken gezien de afstand. 
Boosters zijn duur en het aanbrengen + in stand houden van het leidingwerk over zo’n 
lang tracé wordt als risicovol ingeschat. Het werk is niet zo groot waardoor je niet 
jaarrond werkt maar slechts enkele weken. Je moet dan waarschijnlijk telkens de 
booster inbrengen en weer weghalen. Dit is een dure en inefficiënte manier van werken. 
Beter om transport per schip te doen.  

Baggeren 

• Mechanisch baggeren versus hydraulisch baggeren i.r.t. de hoeveelheden, afstand, 
zoutlast en baggerregime? 

 Uit de discussie volgt dat bij een jaarlijkse baggerhoeveelheid van 725.000 beun m3 
uit de Eemshaven transport via een sleephopper het meest voor de hand ligt. 
Normaal gesproken worden deze hoeveelheden in ca. twee weken verplaatst naar 
een stortlocatie ergens op het wad . Voor gebruik voor ophogen t zal met de hopper 
naar de pier van Oterdum   gevaren moeten worden, met een afstand van ca. 20 km, 
en daar zal middels walpersen het beun geleegd worden dit kan ook met kleiner 
materieel waarmee de uitvoeringstijd wordt opgerekt naar  een week of 8 (ruwe 
schatting), weet wel langer en met kleinere schepen varen veelal duurder is.  

 De overslag in een aparte beun / beunschip ligt evenmin niet voor de hand als je 
toch al aan het baggeren bent met een sleephopperzuiger.  

• Onderhoudsbaggerwerk havens in relatie tot “project baggeren”? 
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 Uit de discussie volgt dat het uit elkaar trekken van het onderhoudswerk en het 
projectwerk onlogisch zou zijn. Je introduceert dan extra (uitvoerings)risico’s die er 
niet zijn als het onderhoudswerk gekoppeld wordt het “projectbaggerwerk”.  Beter is 
het om het onderhoudsbaggerwerk van de haven(s)  te combineren met projectwerk 
en de baggercampagne voor het onderhoud van de haven tevens laat fungeren als 
aanvoer voor de ophoging. De ophoging vindt dan in feite plaats in een periode van 2 
x ca. 8 weken aanvoer. De persleiding blijft liggen maar wordt in feite tweemaal paar 
jaar 2 maanden gebruikt. De depots worden 2x per jaar gevuld.  

 De inzet van het materieel dat wordt ingezet voor het onderhoud van de haven werkt 
over het algemeen 24/7 (dat is het uitgangspunt voor de inzet van zeegaande 
sleephopperzuigers) waardoor financieel gezien het ook voordelig is om de 
onderhoudswerkzaamheden te koppelen met het projectwerk. Het is ongunstiger 
om voor het project tijdelijk een andere sleephopperzuiger te mobiliseren terwijl je 
al in de haven aan het werk bent.  

• Hoe organiseren ophoging landbouwgronden in vergelijking met klei voor de 
dijkversterking?  

 Uit de discussie volgt dat er nauwelijks tot geen raakvlakken zijn tussen de twee 
werken en deze daarom in de uitvoering ook maar beter niet te verbinden met 
elkaar. Het baggerwerk voor de dijken vindt in een andere haven plaats, met andere 
slibkarakteristieken dat door een andere aannemer onderhoudsaannemer (voorkeur 
GSP) wordt gebaggerd om naar een andere locatie te worden vervoerd voor een 
andere vorm van rijping en verwerking.  

 

Spoelen en mengen 

• Spoelen met zoetwater, hoe en waar? Goede menging zoet water met slib voor verlaging 
zoutlast essentieel. 

 Er is uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheid zonder spoelen met zoet water 
te verpompen of te verpompen met zoutwater en dit binnendijks te ontzilten (voor 
de verpompbaarheid vanuit het beun is toevoegen van water niet nodig, dit mengsel 
kan gewoon direct verpompt worden met de pompsystemen aan boord van de 
sleephopperzuiger). Dit heeft namelijk kostenbesparende voordelen omdat niet met 
zoetwater hoeft te worden gespoeld, waardoor er voor de periode van inzet meer 
mogelijkheden zijn (je bent dan bijvoorbeeld niet zozeer gebonden aan de 
winterperiode). De vraag is dan vervolgens hoe de zoutgehaltes in het slib 
binnendijks te verlagen tot aanvaardbare hoeveelheden. Deelnemers noemen 
diverse mogelijkheden: 
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 Percelen uitrusten met wiepenrasters (bundels van wilgentenen, mogelijk ook 
lokaal te telen). Wiepenraster zorgen voor goede drainage waardoor indroging 
relatief snel kan plaats vinden. Afvoer van drainagewater via gecontroleerde 
ringsloten en verpompen naar de Eems-Dollard. Na indroging het land omwerken 
tot goede landbouwgrond met gehakselde wilgentakken dat direct zorgt voor een 
hoog organisch stofgehalte. Voordeel van de werkwijze: niet hoeven spoelen met 
zoet water buitendijks en het werk ineens gemaakt. Voorwaarde: gesprek met 
omgevingsdienst over de mogelijkheden hiervoor.  

 Alternatief: werken met een tussendepot en deze goed inrichten zodat uitspoeling 
van zoute slib en zout water wordt opgevangen, gedraineerd (bijv. met 
wiepenrasters) en afgevoerd naar buitendijks. Voordeel van deze werkwijze: Je hoeft 
dan niet in het hele op te hogen gebied extra maatregelen voor opvang en afvoer van 
zout water te treffen. Je hebt de mogelijkheid om de grond beter te mengen en 
landbouwers beter te bedienen met de samenstelling van grond die past bij hun 
behoefte. Ook kun je op deze manier vraag vanuit landbouwbedrijven net buiten het 
zoekgebied bedienen. Nadeel: je gaat veel moeten rijden met grond en hebt het 
twee keer in handen.  

 Mocht het vanwege zoutlast toch niet mogelijk zijn om zonder toevoeging van zoet 
water te verpompen, dan zal het zoete water  mogelijk het beste vanuit het 
Oosterhornkanaal, Eemskanaal of Termunterzijldiep met een persleiding 
aangevoerd kunnen worden  naar het koppelpunt bij de Pier van Oterdum. 
Vervolgens kan dit vermengd worden  met het slib in het ruim van de sleephopper. 
Dit proces moet goed worden ingericht voor een goede menging en werking van de 
pompsystemen, maar naar de inschatting van de deelnemers is dit oplosbaar. Het 
mengsel wordt dan dus gespoeld en gemengd in het ruim van de sleephopper en 
vervolgens verpompt naar het zoekgebied.  

• Mogelijkheden elektrificatie (baggeren en/of verpompen): voorwaarden en 
aandachtspunten? 

 Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is dit een interessante gedachte. In principe 
zijn er elektrische pompen / boosters beschikbaar, maar wordt het risico gezien in 
de aansluiting hiervan op bepaalde punten in het tracé. De aansluiting moet 
namelijk wel goed passend zijn bij het in te zetten materieel. Geen verdere 
duidelijke uitkomst van de discussie.   
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Vulstrategie depots/landbouwgronden  

• Welke ophoogstrategie leidt tot de snelste indroging en welke methode is financieel het 
meest gunstig?   

 Zie onderdeel “spoelen en mengen”. 

Verder is dit onderwerp gezien de beperkte tijd niet verder bediscussieerd.  

Efficiënte inzet materieel 

• Welke inzet materieel en arbeid op meerdere projectonderdelen tegelijk? 

• Aanschaf materieel versus inhuur materieel in relatie tot de projectduur van 10 jaar? 

 Varend materieel wordt over ca. 25 jaar afgeschreven. Persleidingen zou wel voor 
een periode van 10 jaar aangeschaft kunnen worden. Zolang er voornamelijk slibrijk 
materiaal verpompt wordt slijten de leidingen niet echt. Geen verdere duidelijke 
uitkomst vanuit de discussie.  

 

Afronding  

Teun bedankt de deelnemers voor hun bijdrage en geeft aan dat de voorbereidingen voor 
de uitvoering doorgaan en dat vanaf mei/juni een uitvoeringsorganisatie zal worden 
ingericht.  

Menno bedankt alle deelnemers en wenst iedereen een goede terugreis.  
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Slibstrategie Meegroeiende Kust
Slimme werkmethoden voor ophoging laaggelegen landbouwgronden en raakvlakken met dijkenklei

Expertsessie met marktpartijen in het kader van de Taskforce Deltatechnologie 

Datum: 4 maart 2026, 13.00-15.30u Krimpen aan den IJssel

Begeleiding
Teun Morselt, Blueconomy
Menno Steenman, TFDT
Niels Nijborg, Arcadis

Doel van vandaag
• Reflectie op en meedenken over de projectscope, werkmethoden, raakvlakken en risico’s 
• Kernvragen voor de discussie

Van te voren toegestuurd 
Sheets met achtergrondinformatie over varianten voor de ophoging van landbouwgronden, de slibketen en raakvlakken 
met klei voor de dijkversterking. 
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Het verkleinde zoekgebied voor ophoging van 
laaggelegen landbouwgronden is ± 1.000 ha. groot. 

Doel is om in dit gebied de komende tien jaar zo’n 
300-500 ha. landbouwgrond op te hogen (30-50 
ha./jr.)



Slib uit Delfzijl t.b.v. 
dijkenklei

Ophoging landbouwgronden
±  400.000 tds/jr.
(±  725.000 beunm3’s/jr.

Klei op de 
dijk/Kleirijperij 

± 265.000 tds/jr . 
Benodigde hoeveelheid 
dijkenklei: 2,1 mln m3 

verdicht in de dijk.   

Overige

Zoekgebied 
ophoging 

landbouwgronden

Hoofddoel: 1 mln. tds/jr slib uit het systeem



Groen-blauwe bufferzone

Deze gronden zijn in bezit van de 
provincie Groningen (indicatief 
200-250 ha) en kunnen worden 
gebruikt voor ophoging, als 
tussendepot of als ruilgrond. 

Het gebied binnen de gestippelde lijnen is het zoekgebied (zo’n 1.000 ha groot) waarbinnen 300-500 ha. gezocht zal 
worden om op te hogen in een periode van tien jaar tijd. De provincie Groningen heeft in totaal circa 400 ha. grond 
aangekocht t.b.v. natuur en landbouw, waarvan ongeveer 200-250 ha voor ophoging van landbouwgronden, voor het 
gebruik als tussendepot of om in te zetten als ruilgronden.  

Zoekgebied 
ophoging 

landbouwgronden
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3 mogelijke uitvoeringsvarianten in beeld

Versie 19 januari 2026



Varen vanaf Eemshaven met kleinere 
beunschepen i.v.m. schutten (ca. 32 km. varen) 

Persen vanaf de zwaaikom in 
Oosterhornkanaal t/m gronden of in 
het zoekgebied, afstand verpompen 
tussen de 1 – 4 km.

Zout water (brak) terug pompen naar 
het estuarium m.b.v. een retourleiding.

Variant 1
Varen naar de Oosterhornhaven + persleiding



Varen vanaf Eemshaven met grotere beunschepen
naar Oterdummer pier (ca. 21 km. varen) 

Persen vanaf de pier van Oterdum 
naar de op te hogen gronden in het 
zoekgebied, afstand tussen de 1,5 – 
4 km. 

Zout water (brak) terug pompen 
naar het estuarium m.b.v. een 
retourleiding.

Variant 2
Varen naar Oterdummerpier + persleiding



Variant 3
Persleiding vanaf Eemshaven naar het zoekgebied

In dit scenario wordt slib aangevoerd m.b.v. 
een persleiding vanuit Eemshaven naar het 
zoekgebied. Bijv. via een tracé dat de N33 
volgt of een tracé dat de kustlijn volgt. 
Afstand Eemshaven-Zoekgebied ≈ 21 – 25 km.



400.000 ton d.s.

Bronlocatie Eemshaven
Transport

Mengen 
en 

spoelen
Baggeren Verpom-

pen
Vullen en 

rijpen Afwerking

630.000 
in situ m3

725.000 
beun m3

Toevoegen 
zoet water

~ 4:1

~3 mln. m3

slibmengsel verpompen 
naar ophooglocatie

± 100 ha. in 3 jaar 
ophogen met 1 m 

laagdikte

In 
gebruik-

name

Slibmengsel in depot 
of direct naar de 

ophooglocatie

~ 2 jaar na laatste 
ophoogslag

Slibstrategie Meegroeiende Kust
De slibketen van ophoging landbouwgronden



Slibstrategie Meegroeiende Kust
Slimme werkmethoden voor ophoging laaggelegen landbouwgronden en raakvlakken met dijkenklei

Onderwerpen om te reflecteren door Taskforce Deltatechnologie (1)

• Baggeren:

• Mechanisch baggeren versus hydraulisch baggeren i.r.t. de hoeveelheden, afstand, zoutlast en baggerregime?

• Onderhoudsbaggerwerk havens in relatie tot “project baggeren”?

• Hoe organiseren ophoging landbouwgronden in vergelijking met klei voor de dijkversterking? (zie tabel met 

uitgangspunten op volgende sheet: werkperiode, continu baggerproces over langere periode met kleine hoeveelheden 

versus baggercampagnes met grote hoeveelheden)

• Varen en verpompen 

• Transport door persleiding versus zo dicht mogelijk varen naar beoogde ophooglocatie en dan verpompen? 

• Wat is kostenefficiënter gezien de afstand en samenstelling van het slib? 

• Welke afstanden zijn technisch en financieel gezien nog reëel om te verpompen en heeft de markt ervaring met het 

verpompen van slib over afstanden van >10 / 15 of 20 km?

• Spoelen met zoetwater, hoe en waar? Goede menging zoet water met slib voor verlaging zoutlast essentieel.

• Mogelijkheden elektrificatie (baggeren en/of verpompen): voorwaarden en aandachtspunten?

Versie 19 januari 2026
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Onderwerpen om te reflecteren door Taskforce Deltatechnologie (2)

• Vulstrategie depots/landbouwgronden 

• Welke ophoogstrategie leidt tot de snelste indroging en welke methode is financieel het meest gunstig?  
A. Laagsgewijs ophogen (bv. 3 vulcampagnes en 3x een rijpingsperiode) met beperkte bewerkingen bij de 

ophooglocatie. 
B. In 1x forse sliblaag opbrengen en veel bewerkingen op het slib uitvoeren zoals omzetten, geulen trekken 

t.b.v. afwatering etc.?
• Rechtstreeks verpompen naar ophooglocatie of werken met een tussendepot van waaruit grond na rijping per 

as wordt weggereden naar de nabijgelegen percelen? 

• Efficiënte inzet materieel

• Welke inzet materieel en arbeid op meerdere projectonderdelen tegelijk?

• Aanschaf materieel versus inhuur materieel in relatie tot de projectduur van 10 jaar?

Versie 19 januari 2026
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Uitgangspunten

Herkomst slib

(Haven en periode  
onderhoudsbaggerwerk)

Proces zoutverlaging
Beoogde periode 
opbrengen slib

Aandachtspunten potentiële werkwijze

Ophoging 
Landbouwgronden

- Eemshaven
- 2x baggercampagne in 

winterperiode

- Totale jaarlijkse
baggerhoeveelheid:  ±1,5 tot 
1,9 mln situ m3/jaar

Spoelen met zoetwater 
noodzakelijk. Alleen in 
winterperiode i.v.m. 
beschikbaarheid 
zoetwater.  

Winterperiode ± 630.000 situ m3/jaar

Kleirijpen voor 
dijkversterking

- Delfzijl
- Winterperiode

- Totale jaarlijkse 
baggerhoeveelheid:  ±1,5 
mln situ m3/jaar

Geen extra ontziltingstap 
noodzakelijk

Variant ‘Kleirijperij’: rijpen in depots langs de dijk Winterperiode
Korte periode vullen depots; ±800.000 situ 
m3/jaar

Variant ‘Rijpdijk’: rijpen op de dijk onder een helling in dunne lagen
Zomerperiode? 

Continu baggerproces gedurende periode 
van 6 maanden en gelijkmatige verdeling 
over de dijk. Kleinere hoeveelheden (± 
25.000 m3/week)



Transport
Mengen 

en 
spoelen

Baggeren Verpom-
pen

Vullen en 
rijpen Afwerking

400.000
ton d.s.

± 100 ha. in 3 jaar 
ophogen met 1 m 

laagdikte

In 
gebruik-

name

630.000 
in situ m3

725.000 
beun m3

Toevoegen 
zoet water

~ 4:1

~3 mln. m3

slibmengsel verpompen 
naar ophooglocatie

Slibmengsel in depot 
of direct naar de 

ophooglocatie

~ 2 jaar na laatste 
ophoogslag

Vragen
1. Mechanisch versus hydraulisch baggeren? Voor- en nadelen?
2. Kleiner materieel en langere uitvoeringsduur versus groter materieel en korte 

uitvoeringsduur? 

Uitgangspunten
• Uitgaan van bovenstaande hoeveelheden
• Uitvoeringsperiode oktober – april (i.v.m. zoetwater beschikbaarheid)
• Milieukundige kwaliteit voldoet voor toepassing op landbouwgronden

Slibstrategie Meegroeiende Kust
Baggeren en transport



Transport
Mengen 

en 
spoelen

Baggeren Verpom-
pen

Vullen en 
rijpen Afwerking

400.000
ton d.s.

± 100 ha. in 3 jaar 
ophogen met 1 m 

laagdikte

In 
gebruik-

name

630.000 
in situ m3

725.000 
beun m3

Toevoegen 
zoet water

~ 4:1

~3 mln. m3

slibmengsel verpompen 
naar ophooglocatie

Slibmengsel in depot 
of direct naar de 

ophooglocatie

~ 2 jaar na laatste 
ophoogslag

Uitgangspunten
• Ondergrond mag niet verzilten t.o.v. achtergrondwaardes
• Verdunnen / spoelen met zoet water is noodzakelijk
• Mengverhouding afhankelijk van locatie en zoutgehaltes van ‘zoete’ water 
• Beschikbaarheid zoet water in principe alleen in de winterperiode. 
• In de winterperiode ruim voldoende zoet water beschikbaar in watersysteem. Uitgaande van Oosterhornkanaal of 

Termunterzijldiep
• Uitvoeringsperiode oktober-april
• Goede menging zoetwater met het slib is essentieel
• Proceswater (zout/brak) moet teruggepompt worden naar estuarium

Vragen
1. Zijn er grote verschillen tussen hydraulisch baggeren en mechanisch baggeren in relatie tot zoutlast?
2. Is toevoegen zoet water aan de persleiding (y-stuk) tijdens het verpompen technisch haalbaar?
3. Hoe zouden jullie in het werkproces het toevoegen van zoet water vormgeven? 

Slibstrategie Meegroeiende Kust
Mengen en spoelen



Slibstrategie Meegroeiende Kust
Slimme werkmethoden voor ophoging laaggelegen landbouwgronden en raakvlakken met dijkenklei
De werkwijze die is 
gebruikt in de pilotfase…



Transport
Mengen 

en 
spoelen

Baggeren Verpom-
pen

Vullen en 
rijpen Afwerking

400.000
ton d.s.

± 100 ha. in 3 jaar 
ophogen met 1 m 

laagdikte

In 
gebruik-

name

630.000 
in situ m3

725.000 
beun m3

Toevoegen 
zoet water

~ 4:1

~3 mln. m3

slibmengsel verpompen 
naar ophooglocatie

Slibmengsel in depot 
of direct naar de 

ophooglocatie

~ 2 jaar na laatste 
ophoogslag

Retourleiding 

Uitgangspunten
• Slibmengsel wordt verpompt via persleiding
• Ergens tussen schip en ophooglocatie moet zoet water 

worden toegevoegd

2. Wat is financieel gezien naar verwachting het meest 
gunstig? 

A. Zo dicht mogelijk naar de ophooglocatie varen? 
B. Buitengaats blijven met het schip en verpompen 

via persleiding?
3. Is elektrisch verpompen (bv. bij inzet boosters) een 

optie? 
• Hoe zit het qua vermogens?
• Vaste aansluiting aan stroomnet noodzakelijk?

4. Hoe kijken jullie tegen het verpompen van het slib over 
ca. 20-25 km incl. hindernissen (wegen, kanalen)? 

5. Aanschaf materieel of huur (uitgaande van inzet van 10 
jaar)?

Slibstrategie Meegroeiende Kust
Verpompen

Vragen
1. Welke afstanden zijn nog realistisch om te verpompen? 

A. Uitgaande van Eemshaven: 40% zand (dichtheid ~ 
1,35 - 1,45 t/m3 )

B. Uitgaande van Delfzijl: 1% zand (dichtheid ~ 1,16 - 
1,20 t/m3)

C. Hoeveel boosters zijn uitvoeringstechnisch 
maximaal in te zetten?



Slibstrategie Meegroeiende Kust
Vullen en rijpen



Indicatie laagdikte en oppervlaktes
Laagdikte slib (na bezinking) jaar 1 (m) 0,7 
Laagdikte slib (na bezinking) jaar 2 (m) 0,7 
Laagdikte slib (na bezinking) jaar 3 (m) 0,7 
Totaal (m) 2,1 
Laagdikte na indroging  (m) ~ 1,0 

in situ m3/jr 630.000 
factor in situ/ingedroogd m3 0,5 - 0,6 
ingedroogde m3/jr ~340.000 
vulperiode (# jaren) 3 
Ingedroogde m3's einde vulperiode ~1.000.000 
Laagdikte (m) 1,0 
Aantal ha opgehoogd einde vulperiode 100 

Transport per as

Transport
Mengen 

en 
spoelen

Baggeren Verpom-
pen

Vullen en 
rijpen Afwerking

400.000
ton d.s.

± 100 ha. in 3 jaar 
ophogen met 1 m 

laagdikte

In 
gebruik-

name

630.000 
in situ m3

725.000 
beun m3

Toevoegen 
zoet water

~ 4:1

~3 mln. m3

slibmengsel verpompen 
naar ophooglocatie

Slibmengsel in depot 
of direct naar de 

ophooglocatie

~ 2 jaar na laatste 
ophoogslag

Retourleiding 

Vragen
1. Rechtstreeks verpompen naar ophooglocatie of werken met een tussendepot 

van waaruit grond na rijping per as wordt weggereden naar de nabijgelegen 
percelen? Of een combinatie van beide opties?

2. Welke ophoogstrategie leidt tot de snelste indroging en welke methode is 
financieel het meest gunstig?  

A. Laagsgewijs ophogen (bv. 3 vulcampagnes en 3x een rijpingsperiode) met 
beperkte bewerkingen bij de ophooglocatie. 

B. In 1x forse sliblaag opbrengen en veel bewerkingen op het slib uitvoeren 
zoals omzetten, geulen trekken t.b.v. afwatering etc.?

Slibstrategie Meegroeiende Kust
Vullen en rijpen



Adviezen Pilot Ophoging Landbouwgronden (POL) voor opschaling:

• Overweeg lagere perskades aan te leggen in combinatie met kleinere 
ophoogslagen waarbij het slib zonder bewerkingslagen met hoge 
grondruggen kan rijpen: 

• Zo wordt voorkomen dat veel grond ‘verloren’ gaat bij de kades;
• Kleinere ophoogslagen zullen sneller rijpen;
• Het opzetten van grondruggen om het rijpingsproces te versnellen 

resulteert in extra zettingen en dus meer ‘verloren’ grond;
• Het opzetten van grondruggen en hoge perskades introduceert

het risico op ongelijkmatige zettingen en plasvorming op het 
terrein in de toekomst. Bij de kades en grondruggen is de 
grond voorbelast, hier gaat nauwelijks meer zetting optreden, 
ernaast wel;

• Bij een groter perceel is het ‘verlies’ aan grond bij de kades 
relatief kleiner.

Slibstrategie Meegroeiende Kust
Vullen en rijpen
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